

Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 - 83100 Avellino - C.F. e P.I. 00080810641
Tel. 0825-7941 - fax 0825-31105 - http://www.altocalore.it



Servizio Energizzazione Infrastrutture Settore Depurazione

Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle installazioni elettromeccaniche e della relativa quadristica degli impianti di depurazione e sollevamento delle acque reflue gestiti dalla Società
GESTIONE BIENNIO 2019 - 2021

CRONOPROGRAMMA

GRUPPO DI LAVORO:

- Per. Ind. Sabato Valentino
- Arch. Anna Pascale
- Arch. Vincenzo Tozza
- Dott. Ing. Francesco Monaco

ALLEGATO n°:

09

SCALA:

DATA:

09/05/2019

IL PROGETTISTA
Per. Ind. Sabato Valentino

IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA
Arch. Anna Pascale

ASSISTENTE RUP
Arch. Vincenzo Tozza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Francesco Monaco

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Michelangelo Ciarcia

Allegati:

1. Relazione;
2. Elenco Impianti;
3. Quadro Economico;
4. Elenco Prezzi;
5. Analisi Prezzi;
6. Capitolato Speciale d'Appalto;
7. Stima Costi Sicurezza
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento
9. Cronoprogramma

Servizio Energizzazione Infrastrutture - Depurazione

☎0825-794346 - ☎ 0825-787452 ☐ - sabatino.valentino@altocalore.it

Valutazione Giorni Utili Lavorativi Annui	
Giorni per anno	365
Giorni Chiusura Cantieri per Festività e Ferie	116
Giorni d'Andamento Sfavorevole Stagionale	13
Giorni Utili all'anno	236

Calcolo dei giorni continuativi necessari per l'esecuzione dei singoli raggruppamenti omogenei di lavori									
Tipo di Lavori	Importi	Incidenza Mano D'opera	Operai	Ore Lavorative Giorno	Costo medio giornaliero			Giorni	
					Per Operaio	Per mano d'opera	Per Lavori	Lavorativi	Continuativi
Descrizione	Euro	%	n	h/g	Euro/hxn.	Euro/gxn.	Euro/g.	gg.	gg.
Apparecchiature Elettromeccaniche	€ 300.000,00	47,6	3	8	€ 25,00	€ 600,00	€ 410,95	92	730

